
1 ÖREB-Kataster BL 20.11.2015 

Amt für Geoinformation Amt für Geoinformation 
GIS-Fachstelle 

Aufbau des ÖREB-Katasters BL 

Konferenz der DVS NP vom 20.11.15 
 

Jean-Marc Buttliger, Amt für Geoinformation / GIS-Fachstelle 



2 ÖREB-Kataster BL 20.11.2015 

Amt für Geoinformation Amt für Geoinformation 
GIS-Fachstelle 

Agenda 

I. Einführung 
II. Studie ÖREB-Kataster BL 
III. Projektorganisation 
IV. Roadmap und Kostenplan 

 



3 ÖREB-Kataster BL 20.11.2015 

Amt für Geoinformation Amt für Geoinformation 
GIS-Fachstelle 

Amtliche 
Vermessung 

Das Schweizerische Katastersystem 

Geometrische Daten 
zum Grundeigentum 
Referenz für weitere 
Geoinformationen 

Grundbuch 

Sicherung des 
Grundeigentums 

Seit 1912 Seit 1912 

ÖREB-Kataster 

Zeigt pro Grundstück  
die geltenden 
Beschränkungen durch 
die öffentliche Hand 
Erhöht dadurch die 
Rechtssicherheit 

Aufbau seit 2014 
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Privates Recht – öffentliches Recht 

ÖREB-Kataster 
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Trennlinie Grundbuch / ÖREB-Kataster 

Grundbuch: Im Einzelfall angeordnete ÖREB, die nur eine Parzelle 
betrifft (mit individuell-konkreten Rechtsakten) 
 
ÖREB-Kataster: ÖREB, die sich aus Allgemeinverfügungen oder 
als Beschlüsse für einen bestimmten Perimeter ergeben (mit 
generell-konkreten Rechtsakten) 

http://www.cadastre.ch/internet/oerebk/de/home/topics/about/registry.parsys.34208.Image.direct.gif.html
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Rechtliche Grundlagen 

• Bundesgesetz über Geoinformation      
(GeoIG, SR 510.62), Art. 16-18 

• Verordnung über den Kataster der öffentlich-
rechtlichen Eigentumsbeschränkungen 
(ÖREBKV, SR 510.622.4) 
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Umsetzungsfristen 

• Betriebsaufnahme des ÖREB-Katasters bis spätestens am 1.1.2020 
• Start der 2. Etappe am 1.1.2016 

 

Pilotkantone 
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Bestandteile ÖREB-Kataster 

Rechtsvorschriften Plan Gesetzliche 
Grundlagen 

Quelle: Publikumsbroschüre Swisstopo 
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Überblick ÖREB-Themen 
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Geobasisdatenkatalog BL            
(ÖREB-Themen bundesrechtlich) 
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Geobasisdatenkatalog BL            
(ÖREB-Themen kantonsrechtlich) 



12 ÖREB-Kataster BL 20.11.2015 

Amt für Geoinformation Amt für Geoinformation 
GIS-Fachstelle 

Dynamischer ÖREB-Katasterauszug 

• Webbasierte Visualisierung auf kantonalem Geoportal 
• Einzelne ÖREB können in beliebigen Kombinationen ein- oder 

ausgeblendet und einander überlagernd dargestellt werden 
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Statischer ÖREB-Katasterauszug 
• Amtliches Dokument 
• Wird für ein einzelnes 

Grundstück erstellt 
• Jede ÖREB auf einer 

separaten Seite mit Plan, 
Rechtsvorschriften und 
gesetzlicher Grundlage 

• Standardisiert 
• PDF-A1a 
• Kann beglaubigt werden 

Quelle: Publikumsbroschüre Swisstopo 
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Nutzen des ÖREB-Katasters 

• Einfacher Zugang zu umfassenden Grundstücks-
informationen 

• Rechtssicherheit wird dank verbindlicher Informationen 
erhöht 

• Schnelle, transparente und wirtschaftliche elektronische 
Behördenleistung (E-Government) 

• Vereinfachte Entscheidungswege der öffentlichen 
Verwaltung 
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ÖREBK: Projektinitialisierung 

 

• Liste der Stakeholder  
• Rechtsgrundlagenanalyse  
• Studie  
• Projektmanagementplan  
• Projektauftrag 
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Studie ÖREB-Kataster BL  
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Datenqualität der ÖREB-Themen 
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Situationsanalyse 

Fazit 
• Komfortable Ausgangslage 

dank erbrachter Leistungen der 
vergangenen Jahre 

• Trotzdem erheblicher Aufwand 
für 

• Gesetzgebungsarbeiten 
• Anpassung der Geobasisdaten 
• Verknüpfung mit Rechtsvorschriften 
• Optimierung der Prozesse 
• Lückenlose Qualitätssicherung 
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Systemziele 
Nr. Kategorie Ziel Messgrösse Priorität 

1 Gesetzlicher Auftrag Die Vorgaben des Bundes gemäss 
ÖREBKV und Programmvereinbarung 
2016 -2019 werden erfüllt. 

Keine Kürzung der Bundes-
beiträge aufgrund mangelhafter 
Erfüllung 

Hoch 

2 Benutzerfreundlichkeit Das Abrufen eines dynamischen oder 
statischen Katasterauszuges aus dem 
Geoportal ist unkompliziert und 
bedienungsfreundlich. 

Kundenbewertung = gut; 
Aufbereitung stat. Auszug < 1 
Minute 

Hoch 

3 Qualität Die im Kataster verwalteten ÖREB 
weisen eine hohe Verbindlichkeit auf. 

Inhaltliche Richtigkeit = 99%; 
Lagegenauigkeit erlaubt 
zuverlässige Flächenangaben; 
Aktualität < 15 Arbeitstage nach 
Genehmigung 

hoch 

4 Organisation Die Prozesse für die Aufnahme der 
genehmigten ÖREB-Themen in den 
Kataster sind möglichst schlank. 

Hohe Standardisierung, max. 3 
Spezialfälle 

mittel 

5 Wirtschaftlichkeit Das Kosten/Nutzen-Verhältnis für die 
Führung und den Betrieb des Katasters 
ist optimiert. 

Personalressourcen; 

Externe Kosten 

mittel 
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Prozessmodell 

Erarbeitung Vorprüfung 
Beschluss 

und     
Auflage 

 Genehmigung 
Bereitstellung 

Art. 5 ÖREBKV 
Prüfung 

Art. 6 ÖREBKV 
Aufnahme 

Art. 7+8 ÖREBKV 

Erstellung  
von Auszügen 
Art. 9-12 ÖREBKV 

Kataster-Leitung 
Steuerung, Controlling, Finanzen, Entwicklung, Kommunikation 

Kataster-Betrieb 
Bereitstellung und Pflege der Infrastruktur und Geodienste  

Systemabgrenzung ÖREB-Kataster 

Vorgelagerte Prozesse Kernprozesse 

Führungs- und Supportprozesse 
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Lösungsempfehlung 

Nutzung der bestehenden Strukturen und 
Optimierung für den ÖREB-Kataster 
• Führung und Publikation ÖREB-K im kantonalen GIS 
• Geschäftskontrolle zur Überwachung und Aufzeichnung 
• Erfassung und Bearbeitung durch zuständige Stellen in 

ihren Produktionssystemen 
• ÖREB-Themen in Zuständigkeit der Gemeinden 

werden den DVS Nutzungsplanung übertragen 
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Systemarchitektur und Datenflüsse 
Datenlieferung          Rechtsportal Darstellungsplattform 

          Datenhaltung 

 Prüfbereich 
GDWH (PostGIS) 

 Publikation 
GDWH (PostGIS) 

 LexWork 
 Gesetzessammlung 

 OEREBlex* 
 Rechtsvorschriften 

 GeoView BL 
  

GeoMapFish 

PDF-Reporter 

geoLink 

geoLink 

Dynamischer 
Auszug 

Statischer 
Auszug 

 Importdienste 
  

Geschäftskontrolle 

FME 

Checkservice 

weitere 

Bund 

Kantonale 
Fachstellen 

Datenbearbeitungs-
stellen Gemeinden 

 KbS 

WFS 

INTERLIS 

INTERLIS 

proprietär 

Altlast4Web 

* Als Alternative kommt auch PLAV in Frage 
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Projektorganisation 
Auftraggeber 

P. Reimann (AGI) 

Gesamtprojektleitung 
J.-M. Buttliger (AGI) 

Projektausschuss 
GL-Mitglied AUE 
GL-Mitglied ARP 
GL-Mitglied AFW 
GL-Mitglied TBA 
GL-Mitglied GBA 

 2 Vertreter VBLG (GKGK) 

Begleitgremium 
Kantonale & kommunale 
Datenbearbeitungsstellen 

TP Prozesse 
N. N.  

TP Recht 
S. Hellstern (VGD) 

TP Daten 
M. Ruckstuhl (ARP) 

TP Infrastruktur 
N. N. (GF) 

Projektmitarbeiterinnen und –mitarbeiter des AGI, AUE, ARP, AFW, TBA, BUD-IT (Kernteam) 

Auftragsbezogene interne und externe Unterstützung 
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Masterplanung / Roadmap 
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Kostenplan (Prov. Schätzung) 
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Weiteres Vorgehen 

• Umsetzungsplanung z. H. Bund                    30.11.15 
• Projektauftrag                                                 23.12.15 
• Informationsschreiben an Gemeinden  31.01.16 
• Programmvereinbarung mit Bund                      Q1/16 
• Phasenbericht Konzept an Bund                        Q3/16 
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Fragen? 
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